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“En el anfit
se trabaja

toda maquina

Por SARA GONZALEZ
De la redaccion de UNO

El escenario para la Fiesta Central de la
Vendimia ya estd tomaado color. Desde
ayer una cuadrilla de 60 personas por turno
trabaja de lunes a lunes para tener el 80 por
ciento de la obra lista el 27 de febrero, dia
en que esta previsto que comiencen los en-
sayos con los bailarines.

El trabajo se desarrolla a toda maquina
porque el avance de la obra estd atrasado
respecto de los tiempos que se han maneja-
do en afios anteriores. :

La empresa de Salvador Arpedoni, que
tiene una vasta trayectoria en erigir grandes
estructuras, es la encargada de engalanar el
escenario vendimial. Ademds son acondi-
cionados los caminos de acceso al anfitea-

tro por un grupo de operarios de Direccién-

de Provincial Vialidad, con cuatro camio-
nes y dos maquinas topadoras.

El escenario que se prepara para este afio
dobla las dimensiones y la cantidad de ma-
teriales empleados en otras oportunidades.
Lo mds llamativo de la obra serd una cinta
ondulante de 25 metros de alto que recorre-
rd la parte posterior del escenario y un
puente de 20 metros de largo y 4 de ancho
que terminard en medio del escenario por
donde bajaran los 700 bailarines.

El ’eépenario de la Fiesta
de la Vendimia sers el
_doble de grande que los

anteriores. Apuran el

trabajo para terminar
antes del 27 de febrero

{

A diferencia de otros escenarios vendi-
miales se nivelard toda la superficie del es-
pejo de agua con el resto del escenario cen-
tral. il i
También se montardn dos escenarios la-
terales debajg de dos pantallas gigantes que
les permitirg seguir la fiesta con lujo de de-
talles, atin @ los espectadores que estén
apostados en los cerros. oy

- La enorme cinta que rodeard el escena-

rio tuvo que reducirse en un 30 por ciento
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de su dimens
ejecutable.
cil de lleva

)n original para que resultara
‘disefio original era muy difi-

los los encargados en la cons-
truccién de escenografia vendimial.

Se utilizardn 1.200 acrow —andamios me-
talicos que se usados para la construcciéon—
para sostener las estructuras metilicas de
25 metros de altura.

a la préctica, coincidieron en

En el primer dia de trabajo, los operarios comenzaron a acondicionar el anfiteatro Frank Romero Day.

Por su parte, la Direccién de Seguridad
Vial, a cargo de Javier Passera, sostuvo
que ya estd preparando el operativo vial en
cvordinacion con la Comisién Vendimia.
Aunque atin Passera no supo determinar
cudntos efectivos participardn, adelant6
que se reforzard con personal de toda la
provincia.

Por su parte, Pedro Marabini, organiza-
dor artistico del festejo, reiter6 que trata de
gastar lo menos posible en la organizacién
del festejo, aunque esquivé hébilmente de-
cir con qué presupuesto cuenta para organi-
zar la Vendimia 2000. ;

“Teniendo en cuenta los desastres que
han castigado a los cultivos en las tdltimas

semanas, corresponde hacer una fiesta aus-

tera y sencilla”, expresé.

Este afio, la grabadora Faber Record, si-
tuada en la calle Fader y Pedro del Castillo,
de Godoy Cruz, serd la encargada de musi-
calizar la fiesta. Un importante grupo de
miisicos locales ayer grab6 miisica folcléri-
ca durante toda la jornada.
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Bajo a direccion de Esteban Patiri y Mdnica Agtiero se erige la nueva escenografia.

Luego de terminada la
obra, inspectores del
Ministerio de Ambiente y
Obras Publicas revisaran la
construccion para
comprobar que se cumplan
todas las normas de
Seguridad necesarias.

 El constructor |
que hizo el
escenario para
Juan Pablo i

Bajo la atenta mirada de Salvador Ar-
pedoni, una importante cuadrilla de ope-
rarios va cincelando la estructura del es-
cenario vendimial. Durante 22 afios se-
guidos Arpedoni ha construido la esceno-
grafia para la Fiesta Central de la Vendi-
mia. ;

Cuando se privatizé la organizacién del
festejo, este hijo de italianos de 71 afos
dejo de trabajar para Vendimia. Este afio
fue nuevamente convocado. Entre sus
trabajos més destacados se cuenta la
realizacién del escenario que pisé Juan
Pablo Il cuando visité la provincia, en
1982. Con marcado acento italiano, Arpe-
doni husmea en cada detalle y participa
en la realizacion técnica del proyecto a
cargo del arquitecto Esteban Patiri y de
Monica Agiiero, maestro mayor de obras.

Estos dos jévenes son los encargados
de traducir el disefio plasmado en el pa-
pel en una estructura de tamafio gigan-
tesco que sera portada del Acto Central
de la Fiesta de la Vendimia.




